

Rapport complet - Refonte du site Mouphtaou Yarou

Analyse de faisabilité basée sur le cahier des charges PDF fourni et sur l'état actuel du projet Django/Tailwind existant.

Date : 12 mai 2026

Projet analyse : Site MYAROU / MY BARIKA existant dans blog_project

Objectif : Identifier ce qui est faisable rapidement, ce qui demande plus de cadrage, et l'impact d'un développement assisté par IA.

1. Synthèse executive

Le brief demande une refonte vitrine premium autour de Mouphtaou Yarou : ancien basketteur professionnel, MBA HEC Paris, entrepreneur, fondateur de MY BARIKA, avec une offre de mentoring, conseil, impact associatif, presse et prise de rendez-vous.

Le projet actuel est déjà une bonne base technique : Django 5, templates Tailwind, Alpine.js, pages Accueil / A propos / Blog / Contact, internationalisation FR/EN, dashboard de contenu d'accueil, gestion d'articles et médias. Il ne faut donc pas repartir de zéro pour une V1.

La recommandation est de livrer une V1 présentable rapidement, puis d'ajouter les pages et intégrations avancées par lots. Avec IA, une V1 solide peut raisonnablement être produite en 1 à 2 jours si les contenus et les liens externes sont disponibles.

2. Ce que demande le brief

- Un site personnel premium positionne comme vitrine de crédibilité, plateforme d'impact et outil commercial.
- Six pages principales : Accueil, A propos, MY BARIKA, Mentoring & Conseil, Pressroom / Médias, Contact & RDV, avec une FAQ.
- Une direction visuelle précise : bleu nuit, or africain, bleu acier, sable ivoire, gris foncé, typographies éditoriales et photos fortes.
- Des parcours utilisateurs pour trois cibles : athlètes ou professionnels cherchant du mentoring, partenaires MY BARIKA, médias et organisations.
- Des intégrations : Calendly ou Cal.com inline, formulaire de contact segmenté, possibilité HelloAsso pour les dons, press kit PDF, confirmation email.
- Des micro-interactions : header sticky, CTA visible, hover cards, compteurs animés, entrées de sections, navigation active.

3. Etat actuel du projet

Forces déjà présentes

- Stack déjà adaptée : Django, Tailwind CDN, Alpine.js, Whitenoise, CKEditor, dashboard admin, internationalisation JSON FR/EN.
- Pages publiques déjà disponibles : accueil, à propos, blog/articles, contact, catégories et détail article.
- Accueil déjà proche du besoin : hero, stats, citation, section MY BARIKA, galerie, CTA, articles récents.
- Dashboard de contenu d'accueil déjà existant via HomeSettings, utile pour modifier des textes et images sans toucher au code.

- Contact déjà structuré avec formulaire, types de demandes, FAQ, réseaux sociaux et zone d'informations.

Ecarts avec le brief

- La charte actuelle est principalement verte/emerald, alors que le brief demande bleu nuit et or africain.
- Les pages MY BARIKA, Mentoring & Conseil et Pressroom ne sont pas encore des pages dédiées.
- Le formulaire contact semble surtout visuel : l'envoi email, la confirmation automatique et le routage des demandes doivent être finalisés.
- Certains contenus semblent génériques ou incohérents avec Mouphtaou Yarou ; la biographie, les chiffres et le nom doivent être valides.
- Les intégrations externes exactes ne sont pas encore fournies : Calendly/Cal.com, HelloAsso, réseaux sociaux, press kit.

4. Faisable rapidement

Rebranding visuel - 0,5 à 1 jour : Remplacer les couleurs principales et harmoniser CTA, titres, bordures, footer, hero.

Hero accueil - 0,5 à 1 jour : Mettre le H1 du brief, les CTA Découvrir / Réserver, les chiffres clés et une photo principale.

Navigation - 0,5 jour : Menus Accueil, À propos, MY BARIKA, Mentoring, Médias, Contact, Prendre RDV.

Accueil enrichi - 1 à 2 jours : Recomposer les sections existantes pour coller au brief : citation, 4 piliers, actualités, teaser MY BARIKA.

Contact & RDV - 0,5 à 1 jour : Ajouter un embed Calendly/Cal.com et adapter les champs du formulaire.

Contenus FR/EN - 0,5 à 1 jour : Mettre à jour les fichiers i18n et les textes HomeSettings.

5. Impact du codage avec IA

L'IA réduit surtout le temps de production des templates, du CSS Tailwind, des routes Django simples, des sections répétitives, des textes de départ et des ajustements responsive.

Elle réduit moins les validations client, la sélection photo, la direction artistique finale, les intégrations externes bloquées par des comptes tiers, la vérification des données et la mise en production propre.

- MVP rapide : 2 à 4 jours en classique, 1 à 2 jours avec IA.
- Refonte complète fonctionnelle : 10 à 20 jours en classique, 5 à 10 jours avec IA.
- Version premium validée client : souvent 2 à 4 semaines dans les deux cas, car les allers-retours et contenus font le délai.

6. Roadmap recommandée

Lot 1 - MVP rapide - 1 à 2 jours avec IA : Rebrand, navigation, accueil, contact, RDV, textes principaux.

Lot 2 - Pages dédiées - 2 à 4 jours avec IA : MY BARIKA, Mentoring & Conseil, Pressroom, FAQ mieux structurée.

Lot 3 - Intégrations complètes - 1 à 2 jours avec IA : HelloAsso, email, press kit, formulaire route par type de demande.

Lot 4 - Finition premium - 1 a 3 jours avec IA : Animations, compteurs, SEO, performance, responsive, tests.

7. Analyse page par page

Accueil : Base déjà présente. Adapter fortement le hero, les chiffres clés, les CTA, la section 4 piliers, la citation, les actualités et l'ancrage MY BARIKA.

A propos : Page existante. Corriger la biographie, la timeline basket / MBA HEC / entrepreneur, les valeurs et le CTA final.

MY BARIKA : A créer comme page dédiée. Contenu : mission, signification, impact chiffre, programmes, galerie, dons, partenariat, bénévolat.

Mentoring & Conseil : A créer. Contenu : pour qui, offres gratuite/mensuelle/intensive, méthode, témoignages, CTA RDV.

Pressroom / Medias : A créer. Contenu : bio courte, photos, vidéos, passages media, événements, téléchargement press kit, contact presse.

Contact & RDV : Page existante à renforcer. Ajouter embed, formulaire complet, champs organisation/type/sujet, confirmation email et liens réseaux.

FAQ : Déjà présente sur contact. A ajuster pour répondre aux vraies questions : mentoring, dons, partenariat, presse, bénévolat.

8. Dependances à demander au client

- Photos HD : portrait professionnel, photos terrain MY BARIKA, basket, enfants, clubs, événements.
- Biographie validée : version courte, version longue, timeline sportive, MBA HEC Paris, parcours entrepreneurial.
- Chiffres d'impact valides : jeunes touches, camps, pays, partenaires, années d'expérience, clubs.
- Liens : Calendly ou Cal.com, HelloAsso, LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube, email public.
- Offres mentoring : noms, durées, prix ou mention sur devis, promesse, limites, process.
- Press kit : PDF existant ou éléments pour le construire, photos HD autorisées, bio presse.
- Mentions légales : éditeur, hébergeur, contact, politique de confidentialité si collecte de données.

9. Risques et points de vigilance

- Risque de contenu incorrect : le site actuel contient déjà des textes qui peuvent ne pas correspondre exactement à Mouptou Yarou.
- Risque de faux rendu premium : sans vraies photos, le site peut rester générique même avec une bonne structure.
- Risque formulaire : si l'email n'est pas configuré, le formulaire ne doit pas être présenté comme pleinement opérationnel.
- Risque production : les secrets, identifiants et paramètres DEBUG/ALLOWED_HOSTS doivent être sécurisés avant mise en ligne.
- Risque scope : le brief parle d'un planning 8 semaines avec maquettes et validations ; pour aller vite, il faut assumer une V1 sans cycle de design complet.

10. Recommandation commerciale

Pour cadrer le projet proprement, il est preferable de vendre deux niveaux : une V1 rapide et une version complete. Cela permet de montrer vite un resultat concret sans bloquer sur les contenus ou les validations longues.

Proposition de decoupage

- Pack V1 rapide : adaptation du site existant, accueil, navigation, contact/RDV, rebrand, textes principaux. Delai avec IA : 1 a 2 jours.
- Pack complet : 6 pages, integrations, pressroom, emails, HelloAsso, SEO, responsive et tests. Delai avec IA : 5 a 10 jours hors validations client.
- Pack premium : maquettes, direction artistique pousse, shooting/selection photo, retours client, press kit, optimisation production. Delai : 2 a 4 semaines.

11. Priorites immediates

- Valider le nom public : Mouphtaou Yarou, MYAROU, MY BARIKA, orthographe et usage exacts.
- Recuperer les photos et les liens externes.
- Choisir si l'on livre d'abord un MVP ou une refonte complete.
- Adapter la charte actuelle vers bleu nuit/or africain.
- Creer les routes et templates des trois pages manquantes.
- Brancher Calendly/Cal.com inline et finaliser l'envoi du formulaire.

Conclusion

Le projet est faisable rapidement parce qu'une base Django/Tailwind existe deja et couvre une partie importante du brief. Avec IA, le gain est reel : la V1 peut etre produite en 24 a 48 heures si les contenus essentiels sont disponibles.

La prudence principale concerne la promesse premium : elle depend moins du code que des contenus, des photos, des validations et des integrations externes. La meilleure strategie est donc de livrer vite une V1 propre, puis de pousser les pages dediees et les integrations en lots.